

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник МКУ «УОБР»

_____ А.О. Залимханова
(ФИО)

« 28 » _____ декабря _____ 2020 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»**

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Наименование показателя		Базовое значение		Период, год					
		значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %		58,8	2018	79,4	79,2	78,3	80,2	80,2	80,2
№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*		Ответственный исполнитель				
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования	Ежегодно: до 30.12.2020 до 25.12.2021 до 25.12.2022 до 25.12.2023 до 25.12.2024	1. Проведено анкетирование и определён социальный заказ родителей на услуги в сфере дополнительного образования для выполнения муниципальными и некоммерческими организациями. 2. Проведён социальный		МКУ «Управление образования Буйнакского района» Социологи образовательных организаций				

			<p>опрос школьников по выявлению дефицита в сфере дополнительного образования.</p> <p>3. Проведён мониторинг социального заказа работодателей из реального сектора экономики на услуги в сфере дополнительного образования.</p>	
1.2	Независимая оценка качества образования	<p>до 30.12.2020</p> <p>до 25.12.2021</p> <p>до 25.12.2022</p> <p>до 25.12.2023</p> <p>до 25.12.2024</p>	<p>Анализ удовлетворённости родителей услугами дополнительного образования по заявлению организации (заявительный характер), ежегодно</p>	<p>МКУ «УОБР»;</p> <p>МБОУ ЦО «БРЦРО»;</p> <p>организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей</p>
1.3	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно	<p>1. Проведена инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов в системе дополнительного образования.</p> <p>2. Утверждён план приведения в соответствие с требованиями НПА материально-технической базы и кадрового потенциала.</p>	<p>МКУ «УОБР»;</p> <p>МБОУ ЦО «БРЦРО»;</p> <p>Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей</p>
1.4	Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО	Ежегодно	<p>1. Разработаны и внедрены разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы.</p> <p>2. Заключены соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия.</p>	<p>МБОУ ЦО «БРЦРО»</p> <p>Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей</p>

1.5	Внедрение целевой модели дополнительного образования	Ежегодно: до 30.12.2020 до 25.12.2021 до 25.12.2022 до 25.12.2023 до 25.12.2024	70% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификаты учета дополнительного образования.	МКУ «УОБР»; МОЦ ДО на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»; образовательные организации муниципалитета
-----	--	--	---	--

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Актуализация базы данных об одаренных и мотивированных детях	Ежегодно: до 31.04.2021 до 31.04.2022 до 31.04.2023 до 31.04.2024	База данных об одарённых и мотивированных детях	МБОУ ЦО «БРЦРО»; Общеобразовательные организации муниципалитета (до 20 сентября ежегодно)
2.2	Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.04.2021 до 31.04.2022 до 31.04.2023 до 31.04.2024	1.Разработаны и внедрены 12 программ профильных смен летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием различной направленности для одарённых и мотивированных детей. 2.Разработана и внедрена программа профильной смены для лидеров ученических самоуправлений.	МБОУ ЦО «БРЦРО»; Образовательные организации муниципалитета
2.3	Мониторинг достижений обучающихся, включенных в базу одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 31.05.2021 до 31.05.2022 до 31.05.2023 до 31.05.2024	1. Приём у глав МО победителей и призёров ВсОШ (либо слёт победителей и призёров ВсОШ) 2. Церемония награждения победителей муниципального конкурса «Лучший ученик года»	МБОУ ЦО «БРЦРО»

Задача 3. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Период, год			
	2021	2022	2023	2024
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек				Заполняется муниципальными образованиями
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	60	65	70	

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	Ежегодно: до 24.04.2021 до 24.04.2022 до 24.04.2023 до 31.05.2024	Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	МКУ «УОБР»; Социологи школ; МБОУ ЦО «БРЦРО»
3.2	Включение организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в реестр поставщиков образовательных услуг	Ежегодно: до 24.04.2021 до 24.04.2022 до 24.04.2023 до 31.05.2024	100% образовательных организаций включены в реестр поставщиков в ИС «Портал Навигатор ПФДО»	МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»
3.3	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Ежегодно: до 31.05.2021 до 31.05.2022	Разработаны адаптированные дополнительные	МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»; Организации,

		до 31.05.2023 до 31.05.2024	общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	предоставляющие услуги дополнительного образования детей
3.4	Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС “Портал-Навигатор”	до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»;
3.5	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.05.2023	Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»; Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей
3.6	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.05.2023	Заключено соглашение на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	МКУ «УОБР»; МБОУ ЦО «БРЦРО»; Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей

Задача 4: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия»

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год		
	2020	2021	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	7379	8120	8242	8339	9622

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Публикации на сайтах всех образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации программ	МКУ «Управление образования Буйнакского района»
5.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализацию проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: до 31.12.2020 до 30.06.2021 до 31.12.2021 до 30.06.2022 до 31.12.2022 до 30.06.2023 до 31.12.2023 до 30.06.2024 до 31.12.2024	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «ПроеКТОрия» с целью дальнейшей корректировки показателя	МКУ «Управление образования Буйнакского района»

План мероприятий
по реализации модели сетевого взаимодействия «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»

№	Мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Подготовительный этап				
1	Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия со школами-партнерами, организация обсуждения темы, цели, задач проекта, плана реализации	Выбраны школы-партнеры для участия в сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание.	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования Буйнакского района»
2	Анализ имеющихся ресурсов для реализации проекта (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.) в школах - участницах проекта	Создание карты ресурсов	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования Буйнакского района»
3	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования Буйнакского района»; МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»; образовательные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
4	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной	Локальные акты приведены в соответствие	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021	МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»; образовательные организации,

	организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия		до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	имеющие лицензию на дополнительное образование
5	Оказание методической поддержки по развитию сетевого взаимодействия	Рассмотрение возможностей сетевого взаимодействия на заседания МО	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МОЦ на базе МБОУ ЦО «БРЦРО»; образовательные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
2.Основной этап				
6	Анализ образовательных возможностей организаций-партнеров, разработка программ по направлениям дополнительного образования деятельности для совместной реализации в рамках сети (в следующем учебном году), согласование рабочих программ дополнительного образования деятельности	Разработаны программы для совместной реализации	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	образовательные организации-партнеры (имеющие лицензию на дополнительное образование)
7	Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации программ (расписание, место проведения занятий и т. д.)	Размещение информации на сайтах ОО, информирование на родительских собраниях	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Образовательные организации-участники сетевого взаимодействия
8	Согласование расписания сетевых занятий	Составлено сетевое расписание занятий	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Образовательные организации-участники сетевого взаимодействия