

**Муниципальная «дорожная карта»
по реализации федерального проекта «500+» в Буйнакском районе в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнитель	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Определить муниципального координатора проекта «500+» в 2022 году	ноябрь 2021 г.	Управления образования Буйнакского района	Утвержден муниципальный координатор проекта «500+» в 2022 году	https://bruo.dages.tanschool.ru
2.	Утвердить отобранные школы с низкими образовательными результатами обучающихся для участия в проекте «500+» в 2022 году	декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор	Утвержден список школ – участниц проекта «500+» в 2022 году	https://bruo.dages.tanschool.ru
3.	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР	январь - февраль	Муниципальный координатор	100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании	https://bruo.dages.tanschool.ru
4.	Утвердить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	февраль	Муниципальный координатор	Утвержден список кураторов школ ШНОР	https://bruo.dages.tanschool.ru
5.	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	февраль	Муниципальный координатор	100% участие школ – участниц проекта «500+» в анкетировании	https://bruo.dages.tanschool.ru
6.	Обеспечить мониторинг получения рискованного профиля школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними	февраль	Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рискованного профиля	https://bruo.dages.tanschool.ru
7.	Провести кластеризацию РПШ школ – участниц проекта «500+» в целях определения основных направлений развития школ	февраль	Муниципальный координатор Кураторы	У 100% школ – участниц проекта «500+» разработаны школьные	https://bruo.dages.tanschool.ru

				дорожные карты преодоления рисков	
8.	Провести установочные семинары для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (11 ШНОР), кураторов школ	февраль	Региональный координатор Муниципальный координатор	100% участие в семинарах	https://bruo.dages.tanschool.ru
9.	Разработать муниципальную «дорожную карту» реализации проекта «500+» в Буйнакском районе.	апрель	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в Буйнакском районе.	https://bruo.dages.tanschool.ru
10.	Организовать участие муниципального координатора, кураторов и ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-июнь	Муниципальный координатор	100% участие в вебинарах	https://bruo.dages.tanschool.ru
11.	Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами	март	Муниципальный координатор Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР	https://bruo.dages.tanschool.ru
12.	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»	март	Кураторы школ ШНОР Муниципальный координатор	Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
13.	Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март	Кураторы школ ШНОР Региональный координатор Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления	https://bruo.dages.tanschool.ru
14.	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений	март	Кураторы школ ШНОР	Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков	https://bruo.dages.tanschool.ru

				и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	
15.	Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ	март	Кураторы школ ШНОР Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы	https://bruo.dages.tanschool.ru
16.	Разработать муниципальные «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году	март	Муниципальный координатор	В муниципалитете разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
17.	Обеспечить организационно – методическое сопровождение МКЦ и РКЦ школ– участниц проекта «500+» и их кураторов	апрель	Муниципальный координатор Региональный координатор МКЦ РКЦ	Составлены методические рекомендации	https://bruo.dages.tanschool.ru
18.	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный и муниципальный консультационные Центры (РКЦ и МКЦ)	Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон	https://bruo.dages.tanschool.ru
19.	Организовать для педагогов школ – участниц проекта «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк	апрель-май	МКЦ Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru

	"Кванториум"		"Кванториум"		
20.	Разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу для повышения квалификации команд педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	Управления образования Буйнакского района	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы	https://bruo.dages.tanschool.ru
21.	Провести на базе каждой школы – участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов), в том числе с использованием ресурсов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	апрель-сентябрь	МКЦ Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
22.	Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы	апрель	Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре	https://bruo.dages.tanschool.ru
23.	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	апрель - июнь	Кураторы ШНОР	100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы	https://bruo.dages.tanschool.ru
24.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)	июнь	Муниципальный координатор Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://bruo.dages.tanschool.ru
25.	Провести анализ первого этапа мониторинга	июнь	Муниципальный	Составлена аналитическая	https://bruo.dages.tanschool.ru

	реализации региональной «дорожной карты»		координатор	справка по результатам мониторинга	tanschool.ru
26.	Провести мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	Муниципальный координатор	Составлен аналитический отчет	https://bruo.dages.tanschool.ru
27.	Провести мониторинг принятых директорами школ – участниц проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков	август	Муниципальный координатор	Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер	https://bruo.dages.tanschool.ru
28.	Провести анализ второго этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	Муниципальный координатор	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://bruo.dages.tanschool.ru
29.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://bruo.dages.tanschool.ru
30.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Муниципальный координатор	У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков	https://bruo.dages.tanschool.ru
31.					