



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БУЙНАКСКИЙ РАЙОН»
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА»
ул. Ленина 61, г. Буйнакск, РД, 368220, т. (87237) 2-29-00, bruo30@mail.ru

« 15 » 03 2022г.

№ 67/а

ПРИКАЗ

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, на основании приказов Министерства образования и науки РД № 05-02-140/21 и № 05-02-141/21 от 30.03.2021 г., в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2022 году **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2022 году.
2. Муниципальному координатору проекта «500+» (Абдуразаковой Н.М.) во взаимодействии с ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценка качества образования» обеспечить организационное-методическое, информационное сопровождение мероприятий Плана и координацию работ по его реализации.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций - участниц проекта «500+» обеспечить организацию и проведение мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А. Залимханова

**Муниципальная «дорожная карта»
по реализации федерального проекта «500+» в Буйнакском районе в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнитель	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Определить муниципального координатора проекта «500+» в 2022 году	ноябрь 2021 г.	Управления образования Буйнакского района	Утвержден муниципальный координатор проекта «500+» в 2022 году	https://bruo.dages.tanschool.ru
2.	Утвердить отобранные школы с низкими образовательными результатами обучающихся для участия в проекте «500+» в 2022 году	декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор	Утвержден список школ – участниц проекта «500+» в 2022 году	https://bruo.dages.tanschool.ru
3.					
4.	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР	январь - февраль	Муниципальный координатор	100% участие кандидатов в кураторы ШНОР в анкетировании	https://bruo.dages.tanschool.ru
5.	Утвердить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	февраль	Муниципальный координатор	Утвержден список кураторов школ ШНОР	https://bruo.dages.tanschool.ru
6.	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)	февраль	Муниципальный координатор	100% участие школ – участниц проекта «500+» в анкетировании	https://bruo.dages.tanschool.ru
7.	Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними	февраль	Муниципальный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили	https://bruo.dages.tanschool.ru
8.	Провести кластеризацию РПШ школ – участниц проекта «500+» в целях определения основных	февраль	Региональный координатор	У 100% школ – участниц проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru

	направлений развития школ			разработаны школьные дорожные карты преодоления рисков	
9.	Провести установочные семинары для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (102 ШНОР), кураторов школ	февраль	Региональный координатор МОУО РД	100% участие в семинарах	https://bruo.dages.tanschool.ru
10.	Разработать региональную «дорожную карту» реализации проекта «500+» в РД	март	Региональный координатор	Региональная «дорожная карта» реализации проекта «500+» в РД	https://bruo.dages.tanschool.ru
11.	Организовать участие регионального и муниципальных координаторов, кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-июнь	Региональный координатор	100% участие в вебинарах	https://bruo.dages.tanschool.ru
12.	Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР	https://bruo.dages.tanschool.ru
13.	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»	март	Кураторы школ ШНОР Региональный координатор Муниципальные координаторы	Составлены «дорожные карты» взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
14.	Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март	Кураторы школ ШНОР Региональный координатор Муниципальные координаторы	100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления	https://bruo.dages.tanschool.ru
15.	Организовать совещание в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР	март	МОН РД МОУО РД Региональный	100% участие в совещании руководителей МОУО РД	https://bruo.dages.tanschool.ru

	и формирования рискового профиля ШНОР		координатор		
16.	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	март	Кураторы школ ШНОР	Концептуальные документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	https://bruo.dages.tanschool.ru
17.	Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ	март	Региональный координатор	100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы	https://bruo.dages.tanschool.ru
18.	Разработать муниципальные «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году	март	МОУО РД Муниципальные координаторы	В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
19.	Обеспечить организационно – методическое сопровождение МКЦ и РКЦ школ– участниц проекта «500+» и их кураторов	апрель	Региональный координатор МКЦ РКЦ	Составлены методические рекомендации	https://bruo.dages.tanschool.ru
20.	Провести региональную диагностику управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ – участниц проекта «500+»	апрель	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Составлен аналитический отчет	https://bruo.dages.tanschool.ru
21.	Разработать индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих	апрель	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	У 100% директоров школ – участниц проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru

	компетентностей директоров школ – участниц проекта «500+»			сформированы индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей	
22.	Организовать и провести курсы повышения квалификации в целях совершенствования профессиональных компетентностей заместителей директоров школ – участниц проекта «500+»	май- июнь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» РКЦ МКЦ Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	У 100% заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» повышен уровень сформированности профессиональных компетентностей	https://bruo.dages.tanschool.ru
23.	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель- сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный и муниципальный консультационные Центры (РКЦ и МКЦ)	Сформированы внутришкольные механизмы преодоления факторов риска и проблемных зон	https://bruo.dages.tanschool.ru
24.	Организовать для педагогов школ – участниц проекта «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО» РКЦ МКЦ Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
25.	Разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу для повышения квалификации команд педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель- сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности	https://bruo.dages.tanschool.ru

				учебного процесса в условиях данной школы	
26.	Провести на базе каждой школы – участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов), в том числе с использованием ресурсов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» РКЦ МКЦ Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»	https://bruo.dages.tanschool.ru
27.	Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы	апрель	Региональный координатор МОУО РД	100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре	https://bruo.dages.tanschool.ru
28.	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	апрель - июнь	Кураторы ШНОР	100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы	https://bruo.dages.tanschool.ru
29.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)	июнь	Муниципальные координаторы Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://bruo.dages.tanschool.ru
30.	Провести анализ первого этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	июнь	МОН РД МОУО РД Региональный координатор	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://bruo.dages.tanschool.ru
31.	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным	июнь	Региональный координатор	Составлена аналитическая справка	https://bruo.dages.tanschool.ru

	координатором				
32.	Провести мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Составлен аналитический отчет	https://bruo.dages.tanschool.ru
33.	Провести мониторинг принятых директорами школ – участниц проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальные координаторы	Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер	https://bruo.dages.tanschool.ru
34.	Провести анализ второго этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	МОУО РД Региональный координатор	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга	https://bruo.dages.tanschool.ru
35.	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Региональный координатор Муниципальные координаторы Кураторы школ ШНОР	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК	https://bruo.dages.tanschool.ru
36.	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	ноябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Составлена аналитическая справка	https://bruo.dages.tanschool.ru
37.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь		У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков	https://bruo.dages.tanschool.ru