

ОТЧЁТ
куратора о проделанной в 2022 году работе в МБОУ
«Нижеказанищенская СОШ №3» в рамках реализации проекта
адресной методической помощи 500+.

<i>Дата посещения</i>	<i>Цель</i>	<i>Результат</i>
22.03.2022.	Первичное посещение МБОУ «Нижеказанищенская СОШ №3» Цели посещения: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией школы; ✓ Разработка плана действий, который позволит совместно со школьной рабочей группой образовательного учреждения определить стратегию по достижению улучшения образовательных результатов; ✓ Планирование мероприятий по определению рисков профилей и организация работы педагогов по их устранению. ✓ Профилактика рисков низких образовательных результатов. 	Экскурсия по школе. Знакомство и установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества. Беседа с директором и школьным координатором, знакомство с документацией.
31.03.2022.	Совещание с педколлективом. Обсуждение цели проекта «500+». Диагностика.	Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР. Составление примерного плана работы по проекту. Заполнение шаблона.
04.04.2022.	Комплексная диагностика факторов, влияющих на качество образования в школе.	Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Согласование выбранных рисков: <ol style="list-style-type: none"> 1. «Низкий уровень оснащения школы» 2. «Риски низкой адаптивности учебного процесса» 3. «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 4. «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

17.04.2022.	Изучение и обсуждение дорожной карты проекта Адресной методической помощи (500+)	Анализ федеральной и региональной дорожной карты Проекта 500+. Создание на сайте школы раздела «500+». Корректировка документов: «Среднесрочная программа развития МБОУ «Нижеказанищенская СОШ №3»» на 2022 год. «Концепция развития МБОУ «Нижеказанищенская СОШ №3» на 2021-2023 годы».
30.04.2022.	Консультативная помощь по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта.	Разработка программ антирисковых мер. Оформление программ антирисковых мер в соответствии с рекомендациями ФИОКО и регионального координатора.
15.05.2022 .	Анализ несформированности внутришкольной системы повышения квалификации и повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды в МБОУ «Нижеказанищенская СОШ №3.	Диагностика несформированности внутришкольной системы повышения квалификации. Анализ деятельности педагогов по повышению качества школьной образовательной и воспитательной среды.
30.07.2022.	Анализ уровня оснащения школы, и рисков низкой адаптивности учебного процесса	Анализ уровня оснащения школы, и рисков низкой адаптивности учебного процесса в МБОУ «Нижеказанищенская СОШ №3»
19.08.2022.	Мониторинг хода проекта на основе данных, полученных при заполнении дорожной карты.	Анализ содержания отчётных документов и выполнения программ. Экспертная оценка по результатам выбранных рисков МБОУ «Нижеказанищенская СОШ №3.
17.09.2022.	Мониторинг выполнения и загрузки мероприятий второго этапа.	Анализ содержания документов (акты, заявки) по второму этапу. Проверка документов взаимоэкспертизы со школой – партнером.
26.10.2022.	Мастер-класс учителя биологии и химии МКОУ «Ишкартынская СОШ» Касымовой Джаминат Магомедовны	Тема: «Подготовка к ЕГЭ по химии»

ноябрь	Итоги	Практико-прогностический включающий анализ, обобщение результатов реализации программы.
--------	-------	---











Директор МКОУ «Ишкартынская СОШ»



Мургазаева Н.А.